



2014-2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa



ŠVIETIMO,  
MOKSLO  
IR SPORTO  
MINISTERIJA



NACIONALINĖ  
MOKYKLŲ  
VERTINIMO  
AGENTŪRA

**PROJEKTAS „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001**

**Informacija projekto priežiūros komitetui**

**2019-04-10**

**Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą.**

Projekto veiklos pavadinimas	Fizinis rodiklis	Veiklų įgyvendinimas ir viešųjų pirkimų progresas
1.1.IPU vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikų parengimas ir išbandymas	Suorganizuoti trys studijų vizitai į užsienio šalis	Susisiepta su Vokietijos, Olandijos ir Airijos institucijomis. Paskelbti kvietimai teikti paraiškas į stažuotes. Stažuotė Airijoje planuojama 2019 m. gegužės 13-17 d., Vokietijoje - 2019 m. gegužės 21-25 d. Stažuotė Olandijoje vyks 2019 m. gegužės 27-31 d. Kiekvienoje stažuotėje dalyvaus po 8 asmenis. Stažuotė tikslas - išnagrinėti Airijos, Vokietijos, Olandijos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių institucijų veiklos vertinimą ir įgyta patirtimi pasidalinti Lietuvoje.
	Parengtos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos, 2 vnt.	Planuojama įgyvendinimo data 2021-10
	Parengta išorės vertintojų mokymo programa, 1 vnt.	Planuojama įgyvendinimo data 2020-07
	Atrinkta ir parengta 60 išorės vertintojų	Planuojama įgyvendinimo data 2020-05
	Parengtos išorinio vertinimo ataskaitos, 20 vnt.	Planuojama įgyvendinimo data 2021-09
Apskritojo stalo renginiai, 15 vnt	2019-03-28 įvyko apskritojo stalo diskusija, skirta poreikių bei lūkesčių nustatymui, atliekant metodologinių įrankių paiešką. Planuojami kiti artimiausi renginiai 2019-04; 2019-06;	



2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa



ŠVIETIMO,  
MOKSLO  
IR SPORTO  
MINISTERIJA



NACIONALINĖ  
MOKYKLŲ  
VERTINIMO  
AGENTŪRA

	<p>Parengta veiklos kokybės įsivertinimo konsultantų mokymo programa, 1 vnt. Atrinkta ir parengta 40 veiklos kokybės įsivertinimo konsultantų. Įsivertinusių mokyklų ataskaitos, 20 vnt.</p>	<p>Planuojama įgyvendinimo data 2020-05  Planuojama įgyvendinimo data 2020-04  Planuojama įgyvendinimo data 2021-09</p>
<p>1.2. Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdančių mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos įgyvendinimas</p>	<p>Atnaujinta neformaliojo vaikų švietimo programos vykdančių mokyklų savivaldybės specialistų ir išorės vertintojų mokymo programa, 1 vnt.  Atrinkta ir parengta 60 savivaldybių švietimo padalinių specialistų Atrinkta ir parengta 30 NVŠ teikėjų veiklos išorės vertintojų Atliktas 34 NVŠ teikėjų išorinis vertinimas ir parengtos 34 išorinio vertinimo ataskaitos Renginys, 1 vnt.</p>	<p>Šiuo metu jau parengti pirkimų dokumentai Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdančių mokyklų savivaldybės specialistų ir išorės vertintojų mokymo programos parengimo pirkimui. Planuojama paslaugų teikimo data 2019 m. III ketvirtis. Planuojama atrinkti ir parengti 60 savivaldybių švietimo padalinių specialistų ir 30 NVŠ teikėjų veiklos išorės vertintojų 2019 m. IV ketvirtis–2020 m. I ketvirtis Planuojama parengti išorinio vertinimo ataskaitas 2019 m. IV ketvirtis–2020 m. II ketvirtis. Refleksijos renginį planuojama suorganizuoti 2020 m. III-IV ketv.</p>
<p>1.3. Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, ugdomojo pažangos stebėsenos išorinio vertinimo modelio parengimas ir išbandymas</p>	<p>Suorganizuota konferencija  Parengtas BU mokyklų pažangos stebėsenos išorinio vertinimo modelis, 1 vnt. Išorės vertintojų kompetencijų aprašas, 1 vnt. Parengta 50 BU mokyklų išorės vertintojų Parengta duomenų apdorojimo ir analizės specialistų mokymo programa, 1 vnt. Parengti 6 duomenų apdorojimo ir analizės specialistai</p>	<p>Suplanuota 2019-05-10 tarptautinė konferencija „Ugdymo įstaigų veiklos kokybės tobulinimas ugdytinio pažangai“, derinama konferencijos programa, Konferencijos vieta: Kauno Saulės gimnazija.  2019-05-10 vyksiančioje konferencijoje darbo grupės diskusijos metu numatyta aptarti išorės vertintojų kompetencijų klausimus. Birželio mėn. numatytas renginys – apskrito stalo diskusija. Siekiama surinkti duomenis techninei specifikacijai parengti. Į diskusiją numatyta kviesti asmenis, išgilinusių į esamas ir numatomas vertintojų kompetencijas. Diskusijos dėl mokyklų kokybės vertinimo modelio mokslinio pagrindimo numatytos 2019 metų rugsėjo-spalio mėnesiais. Planuojami du renginiai. Veiklos susijusios su duomenų apdorojimo ir analizės specialistų</p>



2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa



ŠVIETIMO,  
MOKSLO  
IR SPORTO  
MINISTERIJA



NACIONALINĖ  
MOKYKLŲ  
VERTINIMO  
AGENTŪRA

		mokymo programa bus vykdomos 2020 metais.
1.4. Mokyklų išorinio vertinimo virtualios aplinkos elektroninėje erdvėje sukūrimas ir įdiegimas	Mokyklų išorinio vertinimo virtuali aplinka elektroninėje erdvėje, 1 vnt.	<p>Vyksta MIVVA struktūros modeliavimas ir techninės specifikacijos parengimo ir priežiūros paslaugų pirkimo dokumentų rengimas (pirkimas planuojamas 2019 m. rugpjūčio – spalio mėnesiais).</p> <p>Modemų (120 vnt.) pirkimo dokumentų paruošimas ir pirkimas planuojamas 2019 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais.</p> <p>MIVVA kūrimo ir diegimo paslaugos pirkimas planuojamas 2020 m. kovo – birželio mėnesiais.</p>
	Renginiai 3 vnt.	<p>2019 m. sausio 31 d. įvykusi viešoji konsultacija mokyklų įsivertinimo konsultantams: „Kokybės įsivertinimo ir tobulinimo integralumas mokyklos veikloje“.</p> <p>Planuojami renginiai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2019 m. III ketv. mokyklų vertintojams.</li> <li>2. 2021 m. III ketv. Mokyklų įsivertinimo konsultantams ir vertintojams.</li> </ol>
1.5. Mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistemos plėtra	Parengtas instrumentų komplektas, pritaikytas neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio programos vykdančių mokyklų įsivertinimui, 1 vnt.	2019 m. III ketvirtį planuojama rengti paslaugų pirkimo dokumentus.
	Parengta konsultantų mokymo programa, 1 vnt. Parengta 200 sistemos konsultantų įsivertinimo įrankių išbandymas ne mažiau kaip 28 mokyklose	Rengiami mokymo programos ir lektorių paslaugų pirkimų dokumentai. Planuojamas pirkimas 2019 m. gegužės mėn.
2.1. Atnaujinti ir plėtoti švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimą	Atnaujinta Švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimo informacinė sistema, 1 vnt. Atnaujinta švietimo įstaigų vadovų -mentorių mokymo programa, 1 vnt. Parengta 30 švietimo įstaigų vadovų -mentorių	Planuojama skelbti pirkimą 2019 m. II ketvirtis.



2014-2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa



ŠVIETIMO,  
MOKSLO  
IR SPORTO  
MINISTERIJA



NACIONALINĖ  
MOKYKLŲ  
VERTINIMO  
AGENTŪRA

	<p>Atnaujinta ir išbandyta pretendentų į vadovus vertinimo metodika, 1 vnt. Įvertintos ne mažiau kaip 30 pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijos</p>	<p>Planuojama parengti pretendentų į vadovus vertinimo metodikos techninę specifikaciją 2019 m. II ketvirtį</p>
	<p>Vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodika, 1 vnt. Įvertinta 30 švietimo įstaigų vadovų</p>	<p>Planuojama parengti Vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodikos techninę specifikaciją Planuojama paskelbti pirkimą 2020 m. birželio mėn.</p>

Projekto vadovė Vilma Venta Jankūnė